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ARTICLE N° 1.1. OBJET DU MARCHE

L'objet du présent appel d’offres concerne la réalisation des prestations d'études de déviation des réseaux
Redal impactés par le projet de I'extension du Tramway dans les villes de Rabat, Salé, Skhirat et Témara.

ARTICLE N° 1.2. Missions
Le présent appel d’offres est scindé en deux missions distinctes :

e Mission | : Synthese des réseaux ;
e Mission Il : Etudes d’avant-projet détaillé des déviations ;

Les missions et sous missions sont comme suit :

Phase Désignation

Mission 1 Syntheése et Superposition des réseaux Existants et projetés pour 'ensemble du tracé
(Exploitation des résultats de I'exploration des réseaux par Géoradar a remettre par RRM)

Mission 2 Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par Métiers (eau potable,
assainissement, REUSE & électricité)

Sous mission 2.1 Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par Métiers (eau potable,
assainissement, REUSE & électricité) dans la ville de Salé

Sous mission 2.2 Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par Métiers (eau potable,
assainissement, REUSE & électricité) dans la ville de Témara

Sous mission 2.3 Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par Métiers (eau potable,
assainissement, REUSE & électricité) dans la ville de Rabat

ARTICLE N° 1.3. CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Cet appel d’offres couvre le projet d'extension des lignes de Tram existante pour un linéaire total d’environ
26 km, réparti comme suit :

e Rabat sur environ 11 Km d'extension du tramway ;
e Salé surenviron 8 Km d'extension du tramway ;
e Temara sur environ 7 Km d'extension du tramway ;

Les prestations objet du marché consistent essentiellement en la réalisation des missions suivantes :
Mission I: Synthése des réseaux

Cette mission concerne I'établissement des plans de synthése des réseaux et ouvrages d’eau potable,
d’assainissement (sanitaire et pluvial), de REUSE et d’électricité existants.

Cette synthese respectera les objectifs de fonctionnalité, de qualité, de colts, de délais définis par le Maitre
d’Ouvrage.

Elle a aussi pour but de permettre pour chaque réseau Redal (eau potable, assainissement incluant le réseau
Reuse et I'électricité) d’intégrer dans ses plans d’exécution les contraintes et impératifs des autres
intervenants qui remettront leurs plans d’exécution au Maitre-d’Ouvrage tels que :

e Syntheses spatiales des réseaux et équipements, en tenant compte des contraintes de maintenance
et d’accessibilité,

e Phasage et planning des travaux des réseaux Redal projetés,

Limite de propriété entre espaces privés et publics,

Réservations, et attentes de raccordement des futurs projets

Emplacements des stations, sous-stations et locaux techniques

Emplacements des différentes contraintes (des fosses d’arbres et massifs de poteaux...
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DOSSIER DE LA MISSION DE SYNTHESE :

a- Pieces écrites :

e Rapport détaillé du projet et des résultats.
e Note de synthese structuré globalement et par préfecture.
e Présentation en PowerPoint ou équivalent des résultats.

b-Piéces dessinées :

e Plan général a une échelle approprié.

e Plan de situation des réseaux 1/2000.

e Tracé en plan des réseaux sur bande cotée 1/1000.

e Fourniture de Model 3D des réseaux de syntheése réalisé par Mensura / Covadis ou équivalent.

Tous les rapports écrits et dessins, les avant-projets détaillés doivent étre fournis sous forme de support
magnétique lisible (Word, Excel, DWG et DXF pour les plans, Mensura ou équivalent.) compatible avec le
matériel informatique de Redal.

N.B:

e Tous les rapports sont a fournir en cing (05) exemplaires en plus d’un support informatique exploitable.
e Ces rapports, en édition provisoire, seront soumis a I'appréciation du maitre d’ouvrage. Le BET tiendra
compte de I'ensemble des remarques et observations formulées pour produire les rapports définitifs.

Mission Il : Etudes des déviations réseaux au Stade APD
Le titulaire du marché assurera aussi :

e laréalisation des études APD (notes, tracés en plans, profils en long, plans de détails, et autres..) des
déviations de tous les réseaux Redal (Eau, Assainissement incluant le réseau Reuse et électricité),
dans le respect des dispositions techniques du projet qui se traduit par des plans de synthése des
différents réseaux,

e la réalisation des études de déviation du réseau d’assainissement, avec la production de notes de
calcul, profils en long, tracées en plans et autres détails, notamment le réseau d’assainissement des
eaux pluviales des voies latérales aménagées ou créées a la suite du passage du Tramway et qui
peuvent nécessiter la création de nouveaux collecteurs selon le besoin,

e QOrganisation, direction et animation des séances d'étude en collaboration avec les différents
intervenants,

e Intégration des projets d’extension projetés par Redal, pour les quatre métiers,

L'intégration du projet d’alimentation des sous-stations Tramway,

La réalisation des études détaillées des ouvrages spéciaux (études béton armé...),

L’élaboration des listes des opérations par métiers en concertation avec Redal et RRM,

Réalisation des métrés et détails estimatifs des travaux par métiers,

e Etablissement des plans d'exécution,

e Etablissement de toutes modifications ou complément d’étude demandée par Redal.
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DOSSIER DE LA MISSION APD

Cette mission va étre réalisée en paralléle selon une répartition par préfecture. Le BET doit mettre en place
les ressources nécessaires pour un avancement par préfecture et éventuellement par trongon du projet
priorisé par le Maitre d’Ouvrage selon les besoins de travaux.

a- Piéces écrites :

e Description générale du Projet

e Description des travaux projetés

e Les critéres de conception et de dimensionnement des ouvrages suivant les cas comprenant :
o Lesformules de calcul utilisées pour |I'estimation des débits d’eau potable,
o Les formules de calcul utilisées pour I'estimation des débits des eaux usées et d’eaux

pluviales ;

o Les formules de calcul utilisées pour le dimensionnement des canalisations ;

e Note de calcul des ouvrages

e Avant métré des travaux avec détail estimatif et indication des prix unitaires utilisés.

e Le chronogramme de réalisation des ouvrages.

e Note de synthese structuré globalement et par préfecture.

e Présentation en PowerPoint ou équivalent des résultats.

b-Piéces dessinées :

e Plan général a une échelle approprié.

e Plan de situation des réseaux 1/2000.

e Tracé en plan des réseaux sur bande cotée 1/1000.

Profils en long des réseaux 1 / 1000 - 1/100.

Plan type des regards et ouvrages spéciaux avec coupes au 1/20.

e Plans de détails des ouvrages (coffrage et ferraillage et détails) 1/25.

Tous les rapports écrits et dessins, les avant-projets détaillés doivent étre fournis sous forme de support
magnétique lisible (Word, Excel, DWG et DXF pour les plans, Mensura ou équivalent.) compatible avec le
matériel informatique de Redal.

Le Titulaire est chargé de constituer la synthése des études de déviation des réseaux Redal.
N.B:

e Tous les rapports sont a fournir en cing (05) exemplaires en plus d’un support informatique exploitable.
e Ces rapports, en édition provisoire, seront soumis a I'appréciation du maitre d’ouvrage. Le BET tiendra
compte de I'ensemble des remarques et observations formulées pour produire les rapports définitifs.

ARTICLE N° 1.4. DELAI DE REALISATION DES PRESTATIONS

Le présent marché entrera en vigueur a compter de la date fixée dans I'ordre de service prescrivant la date
TO de commencement de I’'exécution des prestations objet du marché.

Le présent marché sera conclu pour une période maximale de deux (2) mois répartie comme suit :

Ce délai ne comprend pas les délais de validation par le maitre d’ouvrage des dossiers provisoires livrés par
le prestataire.

Ces délais commencent du lendemain de la date de réception du livrable et prennent fin a la date de
notification de la validation pour remise du dossier définitif.

Cette notification sera faite par ordre de service prescrivant la validation et le délai de remise du dossier
définitif prescrit dans le cahier des termes de référence.

Il est prévu 4 phases dont chacune doit étre achevée dans le délai partiel qui lui est prescrit selon le tableau
suivant qui peut étre modifié selon les exigences et les priorités d’exécution des travaux de la plateforme

Tramway en concertation avec Redal et RRM:
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- . Délai Délai de remise
Phase Désignation . .
partiel des livrables
Synthese et Superposition des réseaux Existants et projetés pour I'ensemble (un) 1
1 du tracé (Exploitation des résultats de I’exploration des réseaux par mois TO + 1 mois

Géoradar a remettre par RRM)

Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par Métiers (eau | (un) 1

2 ; . , . +2 moi
potable, assainissement, REUSE & électricité) dans la ville de Salé mois T0+2 mois

3 Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par Métiers (eau | (un) 1 10 + 2 mois
potable, assainissement, REUSE & électricité) dans la ville de Témara mois

a Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par Métiers (eau | (un)1 70 + 2 mois

potable, assainissement, REUSE & électricité) dans la ville de Rabat mois

Le prestataire est tenu de remettre dans les cing (5) jours qui suivent la date de notification du marché I'Ordre
de service de chaque tranche :

e Un mémoire d’exécution indiquant I'organisation du prestataire, les moyens humains et techniques
mobilisés et la méthodologie détaillée d’exécution des différentes taches par phase et par adresse
géographique selon un découpage en trongons établi en concertation avec Redal et RRM ;

e Un planning exhaustif des taches et des moyens humains et matériels affectés pour chaque phase de
la tranche concernée. Ce planning devra comporter pour chaque phase :

o Les opérations a réaliser par le titulaire suivant I'allotissement proposé
o Les délais d’exécution de ces opérations
o L'affectation des moyens humains et matériels

Pour le dossier de chacune des quatre phases, et avant toute remise de dossier provisoire de chaque phase.
Le titulaire est tenu de soumettre a I'approbation du maitre d’ouvrage, au moins 10 jours avant expiration
du délai partiel afférent a la phase concernée :

e Le sommaire du projet de dossier provisoire de I’étude réalisée.
e laliste des pieces le constituant.

L'approbation sera notifiée par le maitre d’ouvrage au Titulaire par écrit et pourra éventuellement étre
assortie de demande de complément de piéces ou d’éléments supplémentaires dans le sommaire proposé.
Le délai d’approbation par le MOA est fixé a 2 jours a compter du lendemain de la réception des éléments ci-
dessus.

Tout dossier provisoire ou définitif :

e livré sans approbation préalable du maitre d’ouvrage de son sommaire ou de la liste de pieces devant
le constituer

Ou;

e livré apres approbation des éléments précités mais incomplet ou non conforme au sommaire ou a la
liste des pieces devant le constituer ;

Sera considéré comme non remis et le titulaire sera avisé par le maitre d’ouvrage de sa non recevabilité. Le
titulaire restera dans ce cas responsable du retard éventuel dans la remise pour validation du dossier complet
et conforme par rapport au délai partiel de la phase considérée.
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ARTICLE N° 1.5. COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

Le Titulaire mettra a disposition une équipe appropriée d’experts dans différentes spécialités. lls auront
pour mission I"élaboration des études détaillées des déplacements des réseaux Redal.

L’équipe proposée par le Titulaire pour mener cette étude sera reconduite au niveau du marché si ce
dernier a été retenu. La constitution de I’équipe décrite ci-dessous est un minimum indispensable.
L’évaluation de sa qualité est basée sur la qualification (adéquation du profil avec la spécialité proposée) et
I’expérience individuelle des intervenants dans les secteurs couverts par |'étude envisagée et ce, a travers
I"analyse des curriculum vitae.

Le CV de chague membre de I'équipe remis dans |'offre devra :

e Etre structuré et organisé d’une maniére adéquate et simple a juger;

e Etre suffisamment détaillé, pour permettre d’apprécier la nature, la date, le Maitre d’Ouvrage et la
taille des prestations réalisées et la nature d’intervention. Toute référence incompléte ne sera pas
prise en considération;

e Etresigné et daté par la personne concernée et portant la mention manuscrite « Je soussigné certifie,
en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidelement compte de ma situation,
de mes qualifications et de mon expérience » tout en mentionnant I'objet du présent appel d’offres

Le Titulaire doit, obligatoirement, affecter pour les besoins de I'étude :

e Un Ingénieur Electricien ou Hydraulicien ou Génie civil Chef de projet ;

e Un Ingénieur Hydraulicien ;

e Un Ingénieur électricien ;

e Des techniciens et projeteurs spécialisés en assainissement, eau potable et électricité.

Le Titulaire peut proposer pour chaque spécialité un ou plusieurs cadres (sauf pour le chef de projet). Le
Soumissionnaire établira son offre essentiellement sur la base du chronogramme d’intervention du
personnel du bureau d’étude : nombre d'homme/mois qu'il estime nécessaire pour mener a bon terme cette
étude.

Les cadres spécialisés proposés par le soumissionnaire retenu ne pourront étre remplacés par d’autres de
formation et qualification équivalente qu’aprés accord de Redal sur avis préalable de la commission
compétente des marchés publics.

Si REDAL découvre qu’un des membres du personnel de I'lC s’est rendu passible d’un manquement de sérieux
ou est poursuivi pour crime ou délit, ou si elle a des raisons suffisantes et justifiées pour étre non satisfaite
du comportement d’'un des membres du personnel, I'IC devra alors sur demande de REDAL , fournir dans un
délai maximum de quinze jours un remplagant dont la qualification et I’expérience sont égales ou supérieures
a celles du remplacé.

Le soumissionnaire doit soumettre avec son offre, le chronogramme détaillé et nominatif de I'intervention
de chaque membre de I'équipe proposée. Ce Chronogramme décrira les taches assignées a chaque
intervenant et la date de début et de fin de chaque tache et doit étre cohérent avec la méthodologie
proposée et les quantités Homme/Jour du détail estimatif. Il précisera aussi le circuit de validation et de
consolidation des résultats des études et la personne responsable de cette validation.

Il est a noter que le chronogramme nominatif d’intervention du personnel du BET, par opération, fait partie
des criteres importants d’évaluation des offres.

Marché d’études Synthése des rés
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ARTICLE N° 1.6. MODALITES DE PAIEMENT

Les prestations de base prévues dans le cadre du présent appel d’offres seront rémunérées par mission de la
maniére suivante :

® 60 % du montant a la remise du rapport provisoire de la mission en question ;
® 40% du montant a la remise du rapport définitif de la mission en question ;

Tous les paiements seront effectués a 90 jours.

ARTICLE N° 1.7. DONNEES FOURNIES PAR REDAL :

Redal mettra a la disposition du titulaire dés la notification de son marché les documents suivants :

1- Levés topographiques de la phase AVP :

Redal mettra a la disposition du titulaire une étude topographique réalisée en phase

AVP et parcourant tout le couloir des futures lignes de Tramway. Ainsi, des levés de plans seront remis au
prestataire en format DWG comprenant I'ensemble des détails (les corps de rues, les trottoirs de facade a
facade).

2- Plans de syntheése réalisés en phase AVP :

Des plans de synthése des réseaux des concessionnaires collectés lors de I’étude AVP seront fournis durant
cette phase d'étude pour connaitre sommairement I'occupation des sols soit sous format numérique ou
format papier. Il revient a la charge du prestataire d’actualiser ces plans tels que décrit dans les articles ci-
dessus.

3- Les résultats de la détection des réseaux par Géoradar

Redal mettra a la disposition du titulaire les résultats de la prestation de détection des réseaux réalisée par
RRM.

ARTICLE N° 1.8. RESPONSABILITE DU TITULAIRE

Le Titulaire prend la responsabilité de ses prestations conformément aux usages et coutumes de la profession
et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence marocaines ainsi que les conséquences dommageables qui
pourraient résulter du fait de I'exécution défectueuse de ses prestations.

De son c6té, Redal mettra a la disposition du Titulaire tous les documents et informations en sa possession
lui permettant d’exécuter les missions qui lui sont confiées dans le cadre du présent marché.

Le Titulaire doit a tout moment s’acquitter de sa mission avec la compétence, le soin et la diligence
raisonnablement attendus de sa part. Il est responsable de I'exactitude et du parfait achévement de son
travail.

En conséquence, la résiliation aux torts du Titulaire et les autres cas de résiliation s’appliquent dés lors que
le Titulaire ou qu’un seul membre cocontractant du Titulaire ou son sous-traitant diment agréé par le maitre
d’ouvrage se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

Le Titulaire sera responsable de toute perte subie par le Maitre d’Ouvrage en raison du défaut d’exécution
des prestations, sous réserve des limites ci-aprés :

e lorsque les dommages ou préjudices sont causés par, ou résultant d’'une action, négligence, d’un
manquement ou omission d’'une personne autre que le titulaire et son personnel ou son sous-traitant
et leur personnel.

e lorsque les pertes causées par, ou résultant de, circonstances qui échappent au contréle du titulaire
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TDR 56/2023/A0E 7/12 opéré par () VEOLIA



.JL'q,l JJ

1 4

Redal :
ARTICLE N° 1.9. CONTROLE ET SUIVI DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS DU MARCHE

Le contréle et le suivi de I'exécution des prestations du marché seront assurés par Redal avec |'assistance, le
cas échéant, de RRM.

Pendant I'exécution des prestations du marché, les agents assurant le contréle auront libre acces aux
documents du prestataire et pourront consulter aussi souvent que nécessaire, les pieéces et documents
élaborés par lui dans le cadre du marché. lls vérifieront que les prestations sont réalisées conformément aux
prescriptions du présent marché et aux reglements et normes en vigueur.

Le Titulaire du marché est tenu de fournir toutes les hypotheéses, les justifications et les fichiers sources, sous
formats et supports exigés par le maitre d’ouvrage, nécessaires aux controles prévus ainsi que les licences et
les certificats d’homologation des logiciels employés.

ARTICLE N° 1.10. OBLIGATIONS DIVERSES DU TITULAIRE DU MARCHE

Le titulaire du marché sera tenu d’assister périodiguement aux réunions de coordination afin de lui permettre
de cerner toutes les contraintes liées a son projet et mener a bien ses prestations.

Des réunions réguliéres seront programmées d’un commun accord entre le Maitre d’ouvrage et le Titulaire
du marché en présence des services extérieurs. Toutefois et si la nature des prestations I'exige, des réunions
exceptionnelles seront tenues a une échéance moindre et le titulaire est tenu de répondre aux convocations
du maitre d’ouvrage.

En cas de constat d’informations erronées concernant les références, les capacités techniques financieres du
Titulaire du marché attributaire a n’importe quel stade de I'exécution du marché, ce dernier sera résilié aux
torts, griefs et frais du Titulaire du marché et la caution en possession sera acquise par le maitre d’ouvrage
de plein droit et ce sans préjudice de I'application des mesures coercitives.

ARTICLE N° 1.11. CHANGEMENT DU PERSONNEL CLE DU PRESTATAIRE

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que les personnes intervenant dans le projet doivent
IMPERATIVEMENT correspondre a celles proposées dans son offre technique de soumission.

Le responsable de I'équipe projet (directeur de Projet), interlocuteur principal du Maitre d’Ouvrage, ainsi que
la composition de I’équipe projet chargée de la réalisation des prestations des différents métiers, désignés
dans 'offre du titulaire ayant permis a celui-ci d’étre retenu, ne pourront étre modifiés en cours d’exécution
des prestations objet du marché.

En cas de changement dans la composition de I’équipe projet par un membre ou plus ne faisant pas partie(s)
de celui ou ceux proposée(s) initialement dans son offre technique et sauf cas de force majeure telle que
précisé ci-dessous, le prestataire encourra une amende de 10.000 DH par membre changé. Le montant de
I'amende sera retenu d’office sur les acomptes du prestataire ou sur les cautions en cas d’insuffisance.

Cependant si pour des raisons de force majeure (déces, licenciement, maladie grave ou invalidité diment
justifiée par un certificat délivré par I'organisme compétent), le prestataire était conduit a remplacer un
membre de son équipe permanente par une autre personne, le remplacement devra étre effectué au plus
tard quinze (15) jours calendaires comptés a partir du premier jour d’absence du membre sortant.

ARTICLE N° 1.12. MODALITES DE RENDU ET ORGANISATION DU SUIVI DE LA SYNTHESE

L’étude se fait en concertation permanente avec le Maitre d’Ouvrage. Toutes les rencontres avec les
organismes extérieurs ou avec des particuliers, nécessaires pour le déroulement de la mission, doivent
recevoir un accord préalable du Maftre d’Ouvrage.

ARTICLE N° 1.13. MODALITES DE RENDU ET ORGANISATION DU SUIVI DE L'ETUDE
L’étude se fait en concertation permanente avec le Maitre d’Ouvrage.

Toutes les rencontres avec les organismes extérieurs ou avec des particuliers, nécessitées pour le
déroulement de la mission, doivent recevoir un accord préalable du Maitre d’Ouvrage.

Marché d’études Synthése des rés
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Le Titulaire :

e assurera |'étude pour I'établissement des plans de synthése

e provoquera les réunions de coordination « études », nécessaires au bon déroulement, en
convoqguant toutes les personnes concernées et en établissant un compte rendu de ces réunions,

e tiendra a jour une liste des plans émis par les entreprises avant et aprés synthese avec les indices et
dates de modifications,

e établira le planning d’élaboration des plans de synthése,

e centralisera tous les plans et documents, de fagon a constituer par la suite sur le chantier un dossier
complet a mettre a la disposition des participants,

e Remettra tous les rapports et rendus de la mission et de coordination des travaux de déviations des
réseaux.

Les documents, établis par couches indépendantes sur le fond de plan topographique de I'existant, devront
comporter :

e La plate-forme tramway avec l'implantation des poteaux supports de ligne aérienne et d'éclairage,
les limites de la plate-forme tramway, l'implantation des appareils de voies, les coordonnées
d'implantation des voies et I'implantation des stations,

e |eprojetdes voiries et ses réseaux divers comportant notamment I’assainissement, I’éclairage public,
les espaces verts, la signalisation, les bordures et bordurettes, les cl6tures, le mobilier urbain,

e les équipements tramway, incluant notamment la structure plate-forme, le type de pose de voie, les
revétements de voie, la signalisation ferroviaire, les poteaux de lignes aériennes, les systémes, les
équipements particuliers, les multitubulaires et chambres de tirage, |'assainissement de la plate-
forme tramway,

e |es raccordements aux réseaux des équipements fixes eau/électricité,

e Le mobilier urbain.

Le Titulaire établira les coupes de principe a I’échelle 1/100 et les plans de synthése de détail aux échelles du
1/100 ou 1/50 pour les zones particuliéres (stations, zones signalisées, carrefours, points particuliers ou
désignés par le Maitre d’ouvrage, ...).

ARTICLE N° 1.14. DEROULEMENT DE LA MISSION
1. Principes généraux pour la conduite des études

Le cadre méthodologique proposé par le titulaire doit se conformer aux objectifs fixés par le présent cahier
des charges. Il lui appartient dans le cadre de son offre de préciser le cadre méthodologique qu’il entend
suivre pour les réaliser mais en respectant les précisions et exigences du présent cahier.

Les propositions techniques devront tenir compte des contextes techniques et organisationnels existants et
des évolutions programmées au niveau de I'agglomération.

Le titulaire doit suivre les prescriptions de I'ensemble des textes législatifs réglementaires ainsi que les
circulaires, instructions et guides du Royaume du Maroc.

Toutes les étapes seront formalisées par des réunions avec le maitre d’ouvrage.
2. Réunions de travail

Le titulaire devra participer aux réunions organisées par le maitre d’ouvrage pour faire le point sur les études
en cours et leur déroulement et permettre ainsi I'avancement des prestations. Ces réunions seront
également I'occasion de valider certaines hypothéses de travail. Il sera tenu de proposer et de répondre aux
demandes du maitre d’ouvrage pour la réalisation de documents de présentation comme cité auparavant.

Le rythme de ces réunions sera fixé d’un commun accord au démarrage des études. Le maitre d’ouvrage
pourra provoquer ponctuellement des réunions de travail complémentaires.

Le titulaire est invité a déclencher avec I'appui du maitre d’ouvrage toutes les autres réunions, contacts ou
rendez- vous de travail qu’il jugera nécessaires.
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La participation a ces réunions de travail est comprise dans la prestation générale, et ne fait pas I'objet d’'un
prix spécifique.

ARTICLE N° 1.15. VALIDATION DES DOSSIERS LIVRABLES

Les dossiers provisoires des livrables devront étre établis en Quinze (15) exemplaires (support papier et
support informatique).

Apres réception du dossier complet des livrables « Dossier provisoire », le Maltre d’ouvrage se réserve un
délai de Vingt (20) jours compté a partir de la date de réception dudit dossier pour formuler son avis, émettre
ses observations éventuelles, demander des explications ou les corrections jugées nécessaires et utiles en
conformité avec les réglements et les regles de I'art.

Seuls les dossiers comprenant tous les livrables exigés seront considérés recevables et soumis a I’'examen et
la validation du maitre d’ouvrage. En cas de non acceptation de la réception du dossier par le maitre
d’ouvrage, la mission concernée sera considérée non encore achevée et pourra faire I'objet de pénalités de
retard en cas de dépassement du délai qui lui est fixé dans le CPS.

Il est bien spécifié que ce délai d'examen du dossier par le Maitre d’ouvrage n’est pas compris dans le délai
global arrété dans le présent CPS du Marché.

Dans le cas ol le maitre d’ouvrage estime ne pas pouvoir formuler son avis ou émettre ses observations, tel
gue précisé ci-dessous, dans le délai qui lui est prescrit, un ordre d’arrét sera notifié au prestataire sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnisation ou émettre une quelconque réclamation ou demande de
prolongation.

Lorsque le maitre d’ouvrage notifie son avis ou émet des observations ou demande de rectification sur les
pieces du dossier provisoire de chaque mission, le prestataire dispose d’un délai de Dix (10) jours pour
remettre au maitre d’ouvrage le dossier définitif complet comprenant tous les livrables exigés et tenant
compte des observations émis et/ou portant les rectifications demandées par le maitre d’ouvrage.

ARTICLE N° 1.16. CALQUES ET DESSIN

Chaque réseau fait I'objet d’un ou plusieurs calques.

Le titulaire utilisera les couleurs conventionnelles des réseaux présenté ci-dessous :

Tableau récapitulatif des couleurs conventionnelles

Couleur Normalisée Nature des réseaux Sigle
Electricite HTA, HTB, BT et éclairage public (ECP)
Gaz combustible et hydrocarbures. Voir Nota

Produits chimiques

Eau Potable (AEP) AEP
Assainissement Eaux Pluviales (EP) EP
Marron Assainissement Eaux Usées (EU) ou Unitaires (UN) UN ou EU
Violet Chauffage et Climatisation
Téléecommunications
Blanc Feux tricolores et signalisation routiére (en fait gris 25%)
Rose Zone d’emprise multi réseaux.

- Réseau d’arrosage par des eaux utilisées REUSE

La position des éléments doit étre vérifié en interne afin d’assurer :

e La cohérence des informations entre les données concessionnaire, les photos de terrain, les
informations des habitants ou des services techniques.
e La concordance avec I'environnement (maisons non alimentées par exemple),

e Lacontinuité des tracés, o . ]
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e La bonne adéquation entre les réseaux, leurs affleurant,
e La conformité a la charte graphique.

ARTICLE N° 1.17. RECEPTION DE L'ETUDE

Les réceptions définitives seront prononcées par le maitre d’ouvrage a I'achévement des missions
objet de cette assistance.

ARTICLE N° 1.18. VALIDITE — DUREE

Le présent marché n’est valable et exécutoire qu’aprés sa signature par les deux parties.

ARTICLE N° 1.19. CONFIDENTIALITE

Pendant toute la durée de réalisation de la mission et pendant la période qui suivra sa réalisation,
I'IC est tenue de respecter une stricte confidentialité vis-a-vis des tiers, pour toutes informations
relatives a la mission ou collectées a son occasion (aucune reproduction ou diffusion des rapports
de mission n'est admise).

ARTICLE N° 1.20. REGLEMENT DES DIFFERENDS - RESILIATION

Tout litige ou différend survenu lors de I'exécution du présent marché ou relatif a ce marché, et qui
ne peut étre réglé a I'amiable entre les deux parties, est réglé définitivement conformément aux
lois en vigueur.

En cas de résiliation du marché, I'lC ne peut prétendre a aucun paiement a |'exception des
paiements relatifs aux services rendus de facon satisfaisante, aux dépenses engagées dans le cadre
du marché avant la date de la dite résiliation, aux dépenses engagées et d’une facon ordonnée en
vue de mettre fin a la prestation des services dans les meilleurs délais.

ARTICLE N° 1.21. BORDEREAU DES PRIX FORFAITAIRE

Prix unitaire | Prix total
Mission Désignation des prestations Unité | Quantité | forfaitaire | forfaitaire
DH HT DH HT

Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par Forfait 1
Métiers (eau potable, assainissement, REUSE & électricité)

) Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par _
Métiers (eau potable, assainissement, REUSE & électricité)

Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par
2.1 Métiers (eau potable, assainissement, REUSE & électricité) dans la | Forfait 1
ville de Rabat

Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par
2.2 Métiers (eau potable, assainissement, REUSE & électricité) dans la | Forfait 1
ville de Salé

Etablissement des études APD de déplacement des réseaux par
2.3 Métiers (eau potable, assainissement, REUSE & électricité) dans la | Forfait 1
ville de Témara

Total DH HTVA
TVA (20%)
Total DH TTC
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L’IC fournira une décomposition des forfaits dans son offre financiére selon la structure suivante :

Mission N Désignation des prestations Unité | Quantité Riunicalie) pistot
PRIX DH HT DH HT

1 Ingénieur Chef de projet J/H
2 Ingénieur Hydraulicien J/H
3 Ingénieur Electricité J/H

X 4 Ingénieur Génie Civil J/H
5 | Technicien J/H
6 Dessinateur J/H
7 Edition U

Total Mission X
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